

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

na stavebné práce na diele „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kendice“
uzavretej dňa 12.04.2019 (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Obec Kendice

Kendice 274, 082 01 Kendice
Ing. Igor Kočiško, starosta obce
051/779 71 23; obeckendice@gmail.com
00327247
2021225536
Prima Banka Slovensko, a. s.
SK31 5600 0000 0004 6530 3001

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zapísaný:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
pre spoločné pomenovanie ďalej ako „zmluvné strany“.

UNISTAV, s.r.o., Prešov

Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
OR OS Prešov, vl. číslo 279/P, oddiel: Sro
Ing. František Kočiško, konateľ
051/7710617, sekretariat@unistav.sk
17147387
2020518071
SK 2020518071
TATRA BANKA Prešov
SK70 1100 0000 0026 2872 9605

V súlade s čl. XII., bod 3 a na základe skutočností, resp. požiadaviek objednávateľa, ktoré si vynútili potrebu zmeny rozsahu diela sa Zmluvné strany vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k zmluve nasledovne:

1. V čl. IV Lehoty a miesto plnenia, v bode 1 sa upravuje termín dokončenia prác nasledovne:
„Dokončenie prác: do 31.10.2020“
2. V čl. V Cena diela, v bode 2 sa na základe zmeny rozsahu predmetu plnenia podľa špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku upravuje celková cena diela nasledovne:
„ Základ ceny pre DPH 39 739,65 €
DPH 20%: 7 947,93 €
Celková cena za predmet diela s DPH: 47 687,58 €
(slovom: štyridsaťsedemtisícšesťstoosemdesiatšesť eur a päťdesiatosem centov)“
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Rozpočet korešpondujúci s vecnou úpravou rozsahu predmetu zmluvy ako Príloha č. 1 dodatku.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 1 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.

5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch , z ktorých po ich podpise obdrží každá zmluvná strana po dva rovnopisy.

6. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň od jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy SR.

V Kendiciach, dňa *29. 10. 2020*

V Prešove, dňa *29. 10. 2020*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: **UNISTAV, s.r.o., Prc**
PREŠOV
(3)

OBEC KENDICE
starosta
PSC 082 01